23年度グランド整備スケジュール表

23　　2023　　●⇒実施;○⇒予定

2023/4/1

月	日	曜日	喜志	喜志プール横	喜志プール横の伐採	金剛東グランド	金剛東テニス	津々山テニスコート（有料）	津々山テニスコート（無料）	西板持	金剛テニス	金剛中央グランド	石川	石川府管理地	若松東	川西	川西ＧＡ	川西ＧＢ	川西～西板持間	錦織多目的	中野2号	中野3号	キャンプ場オレンジ園	キャンプ場	体育館周り池草
トイレの逆止弁の有無										逆止弁あり			逆止弁なし		逆止弁なし	逆止弁あり	逆止弁なし								
	諸注意事項		少年野球							少年野球					少年野球							少年野球			
7	1	土																							
	2	日																							
	3	月				○																			
	4	火																		○					
	5	水																							
	6	木																○							
	7	金																○							
	8	土																							
	9	日																							
	10	月	○																						
	11	火															○								
	12	水																							
	13	木														○									
	14	金													○						○	○			
	15	土																							
	16	日																							
	17	月		○									○												
	18	火																							
	19	水																							
	20	木																	○						
	21	金																							
	22	土																							
	23	日																							
	24	月		○																					
	25	火					○																		
	26	水																							
	27	木	○																						
	28	金																							
	29	土																							
	30	日																							
	31	月																							