

週間工程表

| 工事名称 | | | | | 期間 | 令和8年6月22日～令和8年6月28日 | | 名工建設 株式会社 | |
|-------------|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|-----------|---|
| 工種 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 備考 | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | |
| Aゾーン | | | | | | | | | |
| センターコート | ← 試運転・調整 → | | | | | | | | |
| 諸検査 | 消防検査 | | | | | | | | |
| 土木工事 | ← 土木工事 → | | | | | | | | |
| 改修棟 | ← 電気・設備機器・空調工事 試運転・調整 → | | | | | | | | |
| Bゾーン | | | | | | | | | |
| 屋内練習場 | ← 電気・設備機器・空調工事 試運転・調整 → | | | | | | | | |
| 試験関係(雨天順延) | | | | | | | | | |
| 工事車両 | 10t車×10車、4t車×2車/日 | | | | | | | | 名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所 現場事務所 TEL:090-1274-8180 |
| 工事用機械 | バックホウ 日祝除く | | | | | | | | |

