

# 週間工程表

工事名称					期間	令和8年6月1日～令和8年6月7日		名工建設 株式会社								
工種	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	備考								
	月	火	水	木	金	土	日									
Aゾーン センターコート																
									内装工事・外装工事							
									建築 外構工事							
									電気・設備機器・空調工事							
									土木工事							
その他工事																
土木工事																
改修棟	電気・設備機器・空調工事 試運転・調整															
Bゾーン 屋内練習場	電気・設備機器・空調工事 試運転・調整															
工事車両	10t車×20車、4t車×2車/日						名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所  現場事務所 TEL:090-1274-8180									
工所用機械	バックホウ 日祝除く															

