


週 間 工 程 表

工事名称					期間	令和8年3月30日～令和8年4月5日		名工建設 株式会社
工種	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	備考
	月	火	水	木	金	土	日	
Aゾーン センターコート その他工事 外構工事 土木工事 改修棟	外部足場解体							
	内装工事・外装工事							
	建築 外構工事							
	電気・設備機器・空調工事							
	土木工事							
	閉 所							
								
Bゾーン 土木工事 電気・設備機器・空調工事								
工事車両	10t車×20車、4t車×2車/日						名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所 現場事務所 TEL:090-1274-8180	
工事用機械	バックホウ 日祝除く							