

週 間 工 程 表

工事名称					期 間	令和6年7月1日～令和6年7月7日		名工建設 株式会社	
工種	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	備考	
	月	火	水	木	金	土	日		
仮設工事	← 屋内練習場外部足場組立 →							閉 所	
取りこわし工事									
センターコート	← センターコート解体工事 →								
屋外コート	← 屋外コート撤去工事 →								
屋内練習場	← 屋内練習場撤去工事 →								
工事車両	10t車×20車、4t車×2車/日								
工事用機械	解体用重機、バックホウ、高所作業車							名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所	
								現場事務所 TEL:052-846-3871	