



週 間 工 程 表

工事名称 東山公園テニスセンターセンターコート改築その他工事(CCUS活用推奨)					期 間	令和7年12月29日～令和8年1月4日		名工建設 株式会社
工種	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	備考
	月	火	水	木	金	土	日	
Aゾーン センターコート								年末年始休暇 12/27～1/4
その他工事								
外構工事								
土木工事								
改修棟								<div><div>Bゾーン</div><div>Aゾーン</div></div>
Bゾーン 土木工事								
電気・設備機器・空調工事								
工事車両							名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所	
工事用機械								
							現場事務所 TEL:052-846-3871	

週 間 工 程 表

工事名称 東山公園テニスセンターセンターコート改築その他工事(CCUS活用推奨)					期 間	令和8年1月5日～令和8年1月11日		名工建設 株式会社
工種	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	備考
	月	火	水	木	金	土	日	
Aゾーン	センターコート	外部足場組立					閉 所	
	その他工事	躯体工事・PC工事						
		1F 内装工事・外装工事						
	外構工事	電気・設備機器・空調工事						
	土木工事	土木工事						
Bゾーン	改修棟	電気・設備機器・空調工事						
	土木工事	土木工事						
電気・設備機器・空調工事		電気・設備機器・空調工事						
工事車両	10t車×20車、4t車×2車／日						名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所	
工事用機械	200tCC (バックホウ 日祝除く)						現場事務所 TEL:052-846-3871	