

週 間 工 程 表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|----------------------|--|-----------|--|
| 工事名称 | | | | | 東山公園テニスセンターセンターコート改築その他工事(CCUS活用推奨) | | 期間 | 令和7年12月8日～令和7年12月14日 | | 名工建設 株式会社 | |
| 工種 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 備考 | | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | | | |
| Aゾーン | センターコート | 外部足場組立 | | | | | 閉 所 | | | | |
| | | 躯体工事・PC工事 | | | | | | | | | |
| | その他工事 | 1F 内装工事・外装工事 | | | | | | | | | |
| | | 電気・設備機器・空調工事 | | | | | | | | | |
| | | 土木工事 | | | | | | | | | |
| | | 電気・設備機器・空調工事 | | | | | | | | | |
| | 外構工事 | | | | | | | | | | |
| | 土木工事 | | | | | | | | | | |
| | 改修棟 | 電気・設備機器・空調工事 | | | | | | | | | |
| | Bゾーン | 土木工事 | 土木工事 | | | | | | | | |
| 電気・設備機器・空調工事 | | | | | | | | | | | |
| 電気・設備機器・空調工事 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 工事車両 | 10t車×20車、4t車×2車／日 | | | | | | 名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所 現場事務所 TEL:052-846-3871 | | | | |
| 工事用機械 | 200tCC、ポンプ車、（ミキサー車、バックホウ 日祝除く） | | | | | | | | | | |

Bゾーン

Aゾーン