


週 間 工 程 表

工事名称					東山公園テニスセンターセンターコート改築その他工事(CCUS活用推奨)		期 間	令和8年2月16日～令和8年2月22日		名工建設 株式会社	
工種		2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	備考		
		月	火	水	木	金	土	日			
Aゾーン		センターコート	外部足場組立・解体					閉 所			
			内装工事・外装工事								
ショーコート			建築 外構工事								
その他工事			電気・設備機器・空調工事								
		土木工事	土木工事								
		改修棟									
Bゾーン		土木工事									
		電気・設備機器・空調工事									
工事車両		10 t 車×20車、4 t 車×2車／日						名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所			
工事用機械		200tCC (バックハウ 日祝除く)						現場事務所 TEL:052-846-3871			

Bゾーン



Aゾーン