

週 間 工 程 表

工事名称					期 間	令和8年3月9日～令和8年3月15日		名工建設 株式会社
工種	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	備考
	月	火	水	木	金	土	日	
Aゾーン	センターコート	外部足場組立・解体						閉 所
		内装工事・外装工事						
	建築 外構工事							
	その他工事	電気・設備機器・空調工事						
		土木工事						
	外構工事							
	土木工事							
改修棟								
Bゾーン	土木工事							
	電気・設備機器・空調工事							
工事車両	10t車×20車、4t車×2車/日						名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所	
工事用機械	200tCC (バックハウ 日祝除く)						現場事務所 TEL:090-1274-8180	

