

週 間 工 程 表

工事名称					期間	令和8年5月11日～令和8年5月17日		名工建設 株式会社		
工種	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	備考		
	月	火	水	木	金	土	日			
Aゾーン センターコート  その他工事  土木工事  改修棟			内装工事・外装工事					備考		
			建築 外構工事							
			電気・設備機器・空調工事							
			土木工事							
			電気・設備機器・空調工事 試運転・調整							
	Bゾーン 屋内練習場			電気・設備機器・空調工事 試運転・調整						
	工事車両	10t車×20車、4t車×2車/日							名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所	
	工事用機械	バックホウ 日祝除く							現場事務所 TEL:090-1274-8180	

