


週 間 工 程 表

工事名称					期間	令和6年12月23日～令和6年12月29日		名工建設 株式会社	
工種	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	備考	
	月	火	水	木	金	土	日		
Aゾーン	仮設工事	基礎足場工事					閉 所	閉 所	12/28～1/5 冬季閉所期間
		センターコート	土工事						
ショーコート・屋外コート	基礎工事								
	第一管理棟	第一管理棟 外壁・防水工事							
第二管理棟	第二管理棟 外壁・防水工事								
Bゾーン	仮設工事	屋内練習場外部 足場組立							
		屋内練習場	屋内練習場内部 塗装工事						
電気・機械設備工事	第一・二管理棟・屋内練習場 電気・設備機器・空調改修工事								
工事車両	10t車×20車、4t車×2車/日							名工建設(株) 名古屋支店 東山公園テニスセンター作業所  現場事務所 TEL:052-846-3871	
工所用機械	バックホウ、クレーン車、ポンプ車、ミキサー車								